

# Plan de Trabajo 2021



	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>PLENARIAS</b>			MIE 1	MIE 13		MAR 7
<b>GTRM</b> Coordinadorxs	JUE 22	JUE 22	JUE 30	JUE 28	JUE 25	JUE 16
Coordinadorxs Mesas Locales	MIE 7	MIE 4	MIE 1	MIE 6	MIE 3	MIE 1
<b>Protección</b>	MAR 13	MAR 10	MAR 14	MAR 12	MAR 9	MAR 14
<b>Salud y Nutrición</b>	MIE 21	MIE 18	MIE 15	MIE 20	MIE 17	MIE 15
<b>Necesidades Básicas</b>	JUE 22	JUE 22	JUE 30	JUE 28	JUE 25	JUE 16
<b>Educación</b>	JUE 1	JUE 5	JUE 2	JUE 7	JUE 4	JUE 2
<b>Integración</b>	MAR 20	MAR 17	MAR 21	MAR 21	MAR 16	MAR 21
<b>Manejo de Información</b>	JUE 15	JUE 19	JUE 16	JUE 21	JUE 18	JUE 16
<b>Comunicación</b>	MAR 6	MAR 3	MAR 7	MAR 5	MAR 2	MAR 7
<b>CBI</b>	MAR 13	MAR 10	MAR 14	MAR 12	MAR 9	MAR 14
<b>RMRP 2021</b> 5W: 5º día útil	5W 7	5W 6	5W 7	5W 7	5W 5	5W 7
<b>Preparación RMRP 2022</b>		TALLERES SECTORIALES LUN MAR MIER JUE VIE 16 17 18 19 20	KICK OFF MIE 1	ENVÍO ACTIVIDADES MIE 8 VIE 17	ENVÍO CAPÍTULO MIE 15	LANZAMIENTO MAR 7
<b>PLATAFORMA REGIONAL</b>	JUE 8		TBC		TBC	