## Plan de Trabajo 2022



Actualizado a Junio 2022

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
REUNIONES GTRM	PLENARIAS  Coordinadorxs	MIE 9 JUE 24	JUE 31	MIE 13 JUE 28	JUE 26	MIE 8 JUE 30
	Coordinadorxs Mesas Locales	MIE 2	2	MIE 6	4	1
Protección Protección	MAR 11	MAR 8	MAR 8	MAR <b>12</b>	MAR <b>10</b>	MAR 14
🕏 👙 Salud y	Nutrición MIE 19	MIE 16	MIE 16	MIE 20	MIE 18	MIE 15
	Necesidades Básicas	JUE 17	JUE 17	JUE 21	JUE 19	JUE 16
Educación		JUE 3	JUE 3	JUE 7	JUE 5	JUE 2
Integración		MAR 8	MAR 15	MAR 19	MAR 17	MAR 21
Manejo de Información	JUE 20	JUE 17	JUE 17	JUE 21	JUE 19	JUE 16
Comunicación		MAR 1	MAR 1	MAR 5	MAR 3	MAR 7
СВІ	MAR 11	MAR 8	MAR 8	MAR 12	MAR 10	MAR 14
DMDD 0000				PROCESO DE REV	ISIÓN RMRP 2022	
RMRP 2022 5W: 5° día útil	5W 11	5W 7	5W 7	5W <b>7</b>	5W 9	5W 7
Preparación RMRP 2023- 2024						KICK OFF EVAL CONJ JUE 2
PLATAFORMA REGIONAL						Actualizado a Junio 2022

## Plan de Trabajo 2022





	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PLENARIAS  GTRM Coordinadorxs	JUE 28	MIE 4 JUE 25	JUE 29	MIE 12	JUE 24	MIE 14
Coordinadorxs Mesas Locales	MIE 14	MIE 3	MIE 7	MIE 5	MIE 2	MIE 7
Protección	MAR 12	MAR 9	MAR <b>20</b>	MAR 11	MAR 8	MAR 13
Salud y Nutrición	MIE 20	MIE 23	MIE 21	MIE 19	MIE <b>16</b>	MIE 21
Recesion Necesion Bás	idades JUE sicas 21	JUE 18	JUE 15	JUE 20	JUE 17	JUE 15
Educación	JUE 7	JUE 4	JUE 1	JUE 6	JUE 3	JUE 1
Integración	MAR 19	MAR <b>16</b>	MAR 20	MAR 18	MAR 15	MAR 20
Manejo de Información	JUE <b>21</b>	JUE 18	JUE 15	JUE <b>20</b>	JUE 17	JUE <b>15</b>
Comunicación	MAR 5	MAR 2	MAR 6	MAR 4	MAR 1	MAR 6
СВІ	MAR <b>12</b>	MAR 9	MAR 13	MAR 11	MAR 8	MAR 13
RMRP 2022 5W: 5° día útil	5W 7	5W 8	5W 7	5W <b>7</b>	5W 8	5W 7
Preparación RMRP 2023- 2024	TALLERES SECTORIALES MIE JUE LUN MAR MIE 06 07 11 12 13	KICK OFF LUN 15	ENVÍO ACTIVIDADES JUE 15	ENVÍO CAPÍTULO SAB 15		LANZAMIENTO TBC
PLATAFORMA REGIONAL						Actualizado a Agosto 2022